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Projekttitel:

Sektor:

Rhl.-Pf. Partner:

Programm:
Projektnr./Az.

ANTRAG AUF FORDERUNG

Pfarrei Shangi; Wiederaufbau der Mehrzweckhalle und des
Unterhaltungs-bereichs mit Sanitdreinrichtungen, Kiiche und Internetcafé
und Neueinrichtung in zwei Phasen

Shangi Distrikt: Nyamasheke Provinz: West
St. Martin Kaiserslautern

Erdbeben Projektbereich: Infrastruktur
Datum: 24.03.2009

Kontext/
Problemstellung

Problemstellung: Die Westprovinz ist vom Friihjahrserdbeben 2008
betroffen worden. Dabei wurde groBflichig Infrastruktur beschidigt und
zerstort. Insbesondere Gebdude mit groBerer Raumhohe wie Kirchen und
Hallen wurden {iber dem Niveau des Ringankers z. T. auch darunter massiv
beschadigt. So ist auch die Mehrzweckhalle der Pfarrei mit dem gut
ausgebauten und eingerichteten Unterhaltungstrakt, der insgesamt eine
groe Bereicherung in der abgelegenen Region Rwandas darstellt,
erheblich beschidigt worden und dringend sanierungsbediirftig.

Sowohl Pfarrei als auch Didzese sind finanziell nicht in der Lage die durch
hohere Gewalt entstandenen Schiden selbststindig auch nur im Ansatz zu
beseitigen. Die Schadensbeseitigung und der Wiederaufbau sind sehr
wichtig um die Halle mit Unterhaltungstrakt als Veranstaltungsort fiir die
Region zu erhalten und einen spiteren teureren Neubau zu vermeiden.

Losungsvorschlag:
Wiederaufbau (Rekonstruktion) der Mehrzweckhalle in zwei Phasen:

Phase 1 : Abrifl und Wiederaufbau des Unterhaltungstraktes zuerst.
(Somit kann die Halle auch schon fiir Veranstaltungen genutzt werden,

weil die Sanitireinrichtungen dann schon bestehen.)

Phase 2: Abrifl und Wiederaufbau der Halle.

Projekttriger

Pfarrei Shangi

Projektverant-
wortlicher

Koordinationsbiiro Kigali

Partner
Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern/ Frau Fuchs

Betreuung

Koordinationsbiiro Kigali, Martin Jaeger

Zielgruppe

e Bevdlkerung der Region (Glaubige)
¢ Schiiler und Schiilerinnen
¢ Kirchenpersonal

Ziele des Projektes

1. Erhalt der Mehrzweckhalle als Veranstaltungsort fiir religiose und
kulturelle Ereignisse.

2. Erhalt des Unterhaltungstraktes um die Moglichkeit an der
LInformationsgesellschaft* teilzuhaben, fiir die junge und auch éltere
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Generation zu gewdhrleisten.

Aktivititen u.
Kosten Phase 1:

Baumassnahmen FRW 41.256.231
Ausstattung, z.B. Mobel FRW  11.251.000
Gesamtkosten FRW 52.507.231

Gesamtkosten € 71.438,41 (@ 1 EUR =735 FRW)

(detaillierter Kostenplan siehe Seite 3)

Finanzierung 1. Beitrag des Partners in RLP €
2. Landeszuwendung €
Dauer 7 Monate

Kigali, den 24.03.2009

Martin Jager
Koordinator fiir Bau- und Wasserprojekte
Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda

KOSTENVORANSCHLAG




Bureau de Coordination

Bammassnalunen

3von3

Jumelage Rhénanie-Palatinat/Rwanda

Allgemeine Arbetten, Fundamente, Abili und
1 Meuerrichtung der Iauern
2 Eeparatur des Dachs

3 Ersatz beschadigter Tiren und Fenster
Werputz und Verfugung von Innen- und
4 Auzsenmauern, Instandsetzung der Béden

] Anzchiull an das Wassernetz
Emrichiung des Santtartralctes (Elemptneret,

Todletten und Waschbecken. . etc) und Eiche (z.B.

& Fettabscheider)

7 Elektrizche Installation

8 Anstrich Innen

9 Wazserasternen a 10 m®
Zwischensumme
Ausstattung

1 Eegale ifd m)

& Tische fiir Internetcafi

3 Arbettstische und E onferentsaaltisch

4 Tizche fir Eiche und Werlcstatten

5 Ofen, Kochlessel mit 1m® Volumen

& Stithle

7 Eiihlschrank rmt 001
Zwischensumme

Gesamitkosten

1€=
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1

13,750,156 EWF
1,779.3531 EWF
76,698 BWEF

3,7854% BWE
2,700,000 BWE

8,461,714 BWEF
1,173,560 BEWEF
2,485,256 BWE
1,760,000 BWEF

18,000 BWE
62,500 B'WEF
155,000 B'WEF
w6, 000 BWE
3,456,000 BWE
8,500 BWEF
1,260,000 BWEF

735 BWF

13,750,156 EWF
1,779.3531 E'WF
76,698 BWE

3,785.4% BWE
2,700,000 BWE

8,461,714 EWE
1,173,560 BEWE
2,485,256 BWE
7,040,000 B°WE

41,256,231 BWF

1,368,000 E'WEF
750,000 BWE
465,000 B'WF
258,000 E°WF

6,912,000 E3WE
238,000 E°WF

1,260,000 BWEF

11,251,000 E°WEF

52,507 231 EWF
7143841 €



